Дорожная карта по введению федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования (ФГОС)
МКДОУ Детский сад комбинированного вида №12 «Родничок» 2013 – 2014 учебный год

Цель: создание системы организационно - управленческого и методического обеспечения по организации и введению федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования в МКДОУ Детский сад комбинированного вида №12 «Родничок»

Задачи:

1.Организовать методическое информационное сопровождения реализации ФГОС ДО

2.Разработать организационно-управленческие решения, регулирующие реализацию введения ФГОС ДО.

3.Наполнить нормативно-правовую базу необходимыми документами, регулирующими реализацию ФГОС ДО.

4.Организовать эффективную кадровую политику в МКДОУ Детский сад комбинированного вида №12 «Родничок».

Рабочая группа участников: заведующая, старший воспитатель, педагогические работники.

Ожидаемые результаты:

1.Организовано методическое сопровождение, способствующее введению ФГОС в учреждении.

2.Разработаны организационно-управленческие решения, регулирующие реализацию ФГОС ДО.

3.Нормативно-правовая база наполнена необходимыми документами, регулирующими реализацию ФГОС ДО.

4.Организована эффективная кадровая политика, позволяющая реализовать сопровождение по внедрению ФГОС, и имеется перспективное планирование работы в данном направлении.

Мероприятия	сроки	ответственные	Ожидаемый результат	Формы отчетных документов
1.Организационное обеспечение введения ФГОС				
Анализ соответствия материально-технической базы реализации ОП действующим санитарным нормам, нормам охраны труда работников ОУ	сентябрь 2013-	Заведующий, Старший воспитатель, Завхоз, старшая медицинская сестра	Приведение в соответствие материально-технической базы реализации ОП с требованиям ФГОС дошкольной ступени.	отчёт
Планирование необходимого ресурсного обеспечения образовательного процесса в МКДОУ	октябрь 2013г.	Заведующий, Старший воспитатель, завхоз	План ресурсного обеспечения в ОУ образовательного процесса ДОУ	Составление плана ресурсного обеспечения
Комплектование библиотеки ДОУ базовыми документами и дополнительными материалами ФГОС.	Ноябрь 2013г.	Заведующий, Старший воспитатель	Наличие в ДОУ документов по введению ФГОС	отчёт

Создание рабочей (инициативной, проектной) группы	декабрь 2013г.	Старший воспитатель	Создание и определение функционала рабочей группы	Приказ об утверждении рабочей группы по подготовке введения ФГОС
Разработка и утверждение дорожной карты введения ФГОС в МКДОУ	январь 2014г.	Старший воспитатель	Система мероприятий, обеспечивающих внедрение ФГОС.	Дорожная карта
Семинар «Содержание и технология введения ФГОС» «Требования к условиям реализации образовательного процесса при введении ФГОС»	Февраль 2014г.	Старший воспитатель	Перечень требований к условиям организации образовательного процесса в ДОО при введении ФГОС	
Анализ результатов освоения образовательной программы. Определение ее соответствия с требованиями ФГОС.	Июнь-август 2014г.	Старший воспитатель	Определение необходимых изменений в модели образовательной системы МКДОУ	отчёт
Экспертиза условий, созданных в ДОО в соответствии с требованиями ФГОС.	Март-апрель 2014г.	заведующий	Оценка степени готовности ОУ к внедрению ФГОС	отчёт
Проведение педагогического совета на тему: «Анализ готовности МКДОУ к внедрению ФГОС»	Май 2014г.	заведующий		
2. Нормативное обеспечение введения ФГОС дошкольного образования				
Подготовка приказов, локальных актов, регламентирующих введение ФГОС, доведение нормативных документов до сведения всех заинтересованных лиц	Ноябрь 2013г.	заведующий	Внесение изменений и дополнений в документы, регламентирующих деятельность МКДОУ	
Приведение должностных инструкций работников МКДОУ в	декабрь 2013г.	заведующий		Приказ об утверждении локальных актов,

соответствие с требованиями ФГОС				протоколы, протоколы педсоветов
Изучение дорожной карты по переходу на ФГОС	январь 2014г.	Старший воспитатель	Знание нормативных требований базисного образовательного плана – основы разработки образовательного плана МКДОУ	
Моделирование образовательного плана МКДОУ с учетом методических рекомендаций и социального запроса родителей воспитанников	ежегодно	Старший воспитатель	Создание модели образовательного процесса ДОУ	
Внесение изменений в программу развития МКДОУ	В течение года	Старший воспитатель, Творческая группа по разработке программы	Определение вектора развития МКДОУ в соответствии с требованиями ФГОС	Проект программы
Разработка образовательной программы МКДОУ	В течение года	Старший воспитатель; Творческая группа по разработке программы	Создание основной образовательной программы	Проект программы
3. Кадровое и методическое обеспечение перехода на ФГОС				
Внесение изменений в план курсовой подготовки педагогов и руководителей МКДОУ	ежегодно	Старший воспитатель	Поэтапная подготовка педагогических и управленческих кадров к введению ФГОС	План-график
Изучение в пед. коллективе базовых документов ФГОС	декабрь 2013г – январь 2014г.	Старший воспитатель	Изучение ФГОС к структуре ООП, к условиям реализации и результатам освоения программы	

Тематические консультации, семинары-практикумы по актуальным проблемам перехода на ФГОС	В течение года	Старший воспитатель	Ликвидация профессиональных затруднений	План
Изучение методических рекомендаций к базисному ОП и учет их при моделировании ОП МКДОУ	Декабрь 2013г.-февраль 2014г.	Старший воспитатель	Разработка ОП МКДОУ	
4. Организационно-информационное обеспечение перехода МКДОУ на ФГОС				
Участие педагогических работников в подготовке и проведении пед.чтений «Развитие педагогического потенциала как фактора повышения качества образования»	Январь 2014г.	заведующий	Распространение позитивного пед. опыта	
Общее родительское собрание «О введении ФГОС ДО»	Сентябрь, 2013	Заведующий	Информирование родительской общественности о внедрения ФГОС ДО	Протокол родительского собрания
Размещение на сайте ДОУ информации о введении ФГОС ДО	2013-2014	Заведующий	Информирование общественности о ходе и результатах внедрения ФГОС ДО	Создание банка полезных ссылок, наличие странички на сайте ДОУ «ФГОС»
Публичной отчет ДОУ о ходе и результатах введения ФГОС Включение в публичный доклад заведующего ДОУ раздела, отражающего ход введения ФГОС.	01.09.2014	Заведующий	Информирование общественности о ходе и результатах внедрения ФГОС	Размещение публичного отчета на сайте ДОУ
Информирование общественности через СМИ о подготовке к введению и порядке	Весь период	Заведующий	Обеспечение условий открытости в реализации ФГОС всех субъектов образования	Публикации

перехода на ФГОС ДО				
5. Создание материально-технического обеспечения внедрения ФГОС				
Обновление ДОУ в соответствии с требованиями ФГОС ДОО к развивающей образовательной среде	Поэтапно	Заведующий ДОУ, старший воспитатель, завхоз, старшая медицинская сестра	Определение необходимых изменений в оснащенности ДОО с учетом требований ФГОС	
Обеспечение соответствия материально-технической базы реализации ООП действующим санитарным и противопожарным нормам, нормам охраны труда работников ДОУ.	Весь период	Заведующий ДОУ, старший воспитатель, завхоз, старшая медицинская сестра	Приведение в соответствие материально-технической базы реализации ООП с требованиями ФГОС ДОО	
Обеспечение ДОУ печатными и электронными образовательными ресурсами ООП.	Весь период	Заведующий ДОУ	Оснащенность библиотеки необходимыми УМК, учебными, справочными пособиями, художественной литературой	
Обеспечение доступа педагогическим работникам, переходящим на ФГОС ДОО, к электронным образовательным ресурсам, размещенным в федеральных и региональных базах данных.	Весь период	Заведующий ДОУ, старший воспитатель	Создание условий для оперативной ликвидации профессиональных затруднений педагогов	
Обеспечение контролируемого доступа участников образовательного процесса к информационным образовательным ресурсам в сети Интернет.	Весь период	Заведующий ДОУ, старший воспитатель	Расширение возможностей доступа пользователей к банку актуальной педагогической информации и обеспечение возможности дистанционной поддержки участников образовательного процесса	